

Calendarul activităților derulate în vederea acordării de subvenții de la bugetul de stat în baza Legii nr. 34/1998, pentru anul 2024

| Instituția                          | Activitate   | Perioada*/ termene limită ale activităților derulate |        |                    |                    |        |                    |        |                    |                    |        |  |                    |
|-------------------------------------|--|--|--------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------------------|--------|--|--------------------|
|                                     |  | OCTOMBRIE/NOIEMBRIE/DECEMBRIE                        |        |                    |                    |        |                    |        |                    |                    |        |  |                    |
| AJPIS/<br>APISMB                    | Verificarea administrativă a conținutului dosarelor.   | 02 oct -<br>06 oct                                   |        |                    |                    |        |                    |        |                    |                    |        |  |                    |
|                                     | Publicarea termenelor corespunzătoare comunicării rezultatelor evaluării și selecționării desfășurate la nivel teritorial, respectiv a perioadelor aferente depunerii și soluționării contestațiilor. Transmiterea către ANPIS a machetei excel completate cu informațiile solicitate, aferente etapei de verificare administrativă, referitoare la toți solicitanții de subvenții.  |  | 09 oct |                    |                    |        |                    |        |                    |                    |        |  |                    |
| ANPIS                               | Centralizarea listelor referitoare la solicitanții de subvenții, transmise de la nivel teritorial.   |  |        | 10 oct -<br>13 oct |                    |        |                    |        |                    |                    |        |  |                    |
| AJPIS/<br>APISMB                    | Verificarea în teren (raport oportunitate) și acordarea punctajului.   |  |        |                    | 09 oct -<br>10 nov |        |                    |        |                    |                    |        |  |                    |
|                                     | Publicarea rezultatelor inițiale** ale evaluării și selecționării desfășurate la nivel teritorial.   |  |        |                    |                    | 13 nov |                    |        |                    |                    |        |  |                    |
|                                     | Depunere contestații privind rezultatele evaluării.  |  |        |                    |                    |        | 14 nov -<br>15 nov |        |                    |                    |        |  |                    |
|                                     | În cazul unităților de asistență socială pentru care NU au fost depuse contestații - Publicarea și transmiterea către ANPIS a documentelor referitoare la rezultatele finale*** ale evaluării și selecționării desfășurate la nivel teritorial, iar în cazul în care au fost depuse contestații - transmiterea către ANPIS a documentelor referitoare la rezultatele inițiale** ale evaluării și selecționării (înainte de contestații), inclusiv pentru unitățile de asistență socială pentru care au fost depuse contestații, cu precizarea aspectului contestat în rubrica corespunzătoare din machetă. |  |        |                    |                    |        |                    | 16 nov |                    |                    |        |  |                    |
|                                     | Soluționare contestații.   |  |        |                    |                    |        |                    |        | 16 nov -<br>22 nov |                    |        |  |                    |
|                                     | Publicarea și transmiterea către ANPIS a documentelor referitoare la rezultatele finale*** ale evaluării, respectiv după soluționarea contestațiilor.  |  |        |                    |                    |        |                    |        |                    | 23 nov             |        |  |                    |
| ANPIS                               | Centralizare și verificare rezultate finale evaluare și selecționare desfășurate la nivel teritorial.  |  |        |                    |                    |        |                    |        |                    | 17 nov -<br>04 dec |        |  |                    |
|                                     | Transmiterea către MMSS a rezultatelor centralizate ale evaluării și selecționării desfășurate la nivel teritorial.  |  |        |                    |                    |        |                    |        |                    |                    | 05 dec |  |                    |
| MMSS/<br>ANPIS/<br>AJPIS/<br>APISMB | MMSS – emitere proiect ordin/ordin pt aprobarea UAS și nivelul subvențiilor pt care se încheie convenții provizorii/definitive (selecția în vederea încadrării în buget). ANPIS/AJPIS/APISMB - verificare/avizare proiect ordin. AJPIS/APISMB – verificare proiect ordin/comunicare ordin furnizorilor solicitanți și încheiere convenții provizorii/definitive.   |  |        |                    |                    |        |                    |        |                    |                    |        |  | 06 dec -<br>31 dec |

\*Fiecare AJPIS/APISMB își poate organiza propriul calendar de activități, în funcție de numărul de solicitanți, fără a se depăși însă termenele limită menționate.

\*\*rezultatele inițiale ale evaluării - rezultatele evaluării înainte de depunerea eventualelor contestații

\*\*\*rezultate finale ale evaluării - rezultatele evaluării după soluționarea eventualelor contestații, respectiv în cazul în care nu au fost depuse contestații.

